



Częstochowa, 21.12.2021

BDG.0003.1.2325.2021

Pani
Dorota Majer
Radna Miasta Częstochowy

Dot.: Interpelacji z dnia 08.12.2021r. w sprawie realizacji zadania nr 43 z Budżetu Obywatelskiego 2020r.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 08.12.2021 roku w w/w sprawie uprzejmie informuję, że zadanie pn.: „Mini plac zabaw skwer Meliorantów Połaniecka” zostanie ostatecznie zrealizowane **do 29.04.2022r.** z powodu opóźnienia leżącego po stronie Wykonawcy.

Niniejszym wyjaśniam, że Wykonawca prac wyłoniony w przetargu - firma **Apis Polska Spółka z o.o.** z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 10 lok. 4, w dniu 12.10.2021r. zawarł umowę na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2020r. na **budowę mini placu zabaw na skwerze Meliorantów Połaniecka**. Jednak po podpisaniu umowy, żadne prace się nie rozpoczęły.

W trakcie obowiązywania umowy, firma dwukrotnie wystąpiła z wnioskiem w dniu 09.11.2021r., a potem 08.12.2021r. o przesunięcie terminu wykonania zadania, uzasadniając zmianę zaistnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wpływających na należyte wykonanie umowy, polegających na niedostępności materiałów oraz półproduktów, która opóźnia proces produkcyjny urządzeń i montaż nawierzchni. Dodatkowo w drugim wniosku Wykonawca domagał się waloryzacji wynagrodzenia z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen materiałów i usług.

Z tego powodu na podstawie art. 15r ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz po zabezpieczeniu środków na realizację w/w zadania na przyszły rok, Uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 16.12.2021r (jeszcze nie opublikowaną) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zdecydowano o przedłużeniu terminu realizacji w/w zadania zgodnie z wnioskiem w formie aneksu z zastrzeżeniem, że roboty zostaną wykonane za cenę przedstawioną w ofercie oraz szczegółowym kosztorysie ofertowym.

Mam nadzieję, że z powodu przesunięcia terminu wykonania mini placu zabaw na skwerze Meliorantów Połaniecka do końca kwietnia, zadanie zostanie zrealizowane z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski