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                                                                                 Częstochowa, dnia 12.12.2011 r.


NA.0003.645.2011

                                                                                             Pan

                                                                                Przemysław Wrona

                                                                                Radny Miasta Częstochowy

Dotyczy: odpowiedź na interpelację Radnego Miasta Częstochowy.

               W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną w dniu 05.12.2011 roku w sprawie realizacji zadania „Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej” pragnę poinformować, że ostateczny termin zakończenia robót planowany jest na dzień 30 kwietnia 2012 roku.


Umowa z Wykonawcą remontu przewidywała możliwość przesunięcia terminu zakończenia prac w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia robót dodatkowych.  Powodem ich wystąpienia jest wysoki stopień skomplikowania robót, ich indywidualny charakter jak również fakt remontu budynku wybudowanego na ruinach starej synagogi przy braku pierwotnej dokumentacji. Stworzyło to niemożliwe do przewidzenia okoliczności mające wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy.


Nie bez znaczenia jest również fakt opóźnienia rozpoczęcia robót o ok. 7 miesięcy w stosunku do planowanego z uwagi na środki odwoławcze w postępowaniu przetargowym. 


Obecnie na obiekcie trwają prace wykończeniowe zarówno w starej jak i w dobudowanej części. Rozpoczęto również roboty zewnętrzne w zakresie zagospodarowania terenu.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak
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URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl
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