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Krzysztof Matyjaszczyk

Radny  Rady Miasta

Częstochowa


W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 23.04.2007 roku, dotyczącą remontu Młodzieżowego Domu Kultury przy
ul. Łukasińskiego w Częstochowie, pragnę uprzejmie poinformować. 


Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 maja 2007 roku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego„ w kwocie 2.770.852,00 zł. 


Formalnie decyzję Wojewody o przyznaniu dotacji dla miasta Częstochowy otrzymaliśmy w dniu 09.10.2006 r z terminem wykorzystania środków do końca 2006 r. Środki te zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Śląskim zostały wykorzystane w całości w 2006 roku. Roboty realizowane w 2007 r. będą finansowane wyłącznie ze środków Miasta Częstochowy.


Konieczność aneksowania umowy na rok 2007 wyniknęła z przedłużających się procedur na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego w przyznaniu dotacji dla gmin aplikujących o w/w środki.


Zakres prac na budowie na dzień dzisiejszy wykazuje opóźnienia
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, co spowodowane jest zarówno niepełnymi rozwiązaniami w dokumentacji zależnymi od przyjętych technologi  jak i faktycznym zakresem robót, wynikłym z dokonanych rozbiórek i odkrywek. Dotyczy to między innymi zakresu prac konserwatorskich, czy robót w  niecce basenu. 


Szereg elementów wymagało również opracowania nowych lub zamiennych rozwiązań projektowych.  Konieczność zmian dokumentacji zarówno w branży architektoniczno-budowlanej jak i instalacyjnej, wstrzymało niektóre prace ze względów technologicznych i specjalistycznych wykończeniowych.  


Nie bez znaczenia jest tu również niedobór na rynku pracy fachowców, którzy masowo wyjechali na Zachód, a Ci którzy pozostali nie są chętni do pracy po stawkach obowiązujących Wykonawcę z wygranego przetargu w roku ubiegłym. 


Biorąc to wszystko pod uwagę wykonawca zaproponował nowy termin zakończenia robót do 30.09.2007 roku, deklarując jednocześnie wzmożenie intensywności prac w nadchodzącym okresie oraz wydłużenie czasu pracy na budowie.
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