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Częstochowa, 2007-01-22

Sz. Pan Stanisław Gmitruk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację złożoną dn. 15.01.2007 r. dotyczącą budowy ulicy Traugutta w Częstochowie uprzejmie informuję, że projekt budżetu miasta na rok 2007 przewiduje środki na rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Zadanie to zostało zaplanowane do wykonania w latach 2006-2009.

W dniu 03.01.2005 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. W dniu 07.06.2005 r. została wydana decyzja nr 45 Prezydenta Miasta Częstochowy ustalająca lokalizację ww. zamierzenia. Z uwagi na wniesione przez mieszkańców odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzja ta uzyskała niezbędną do dalszego postępowania klauzulę ostateczności w dniu 01.09.2005 r. Na tej podstawie zostały wszczęte regulacje terenowo-prawne.

Po zapewnieniu środków finansowych w budżecie miasta 2006 r. w dniu 02.02.2006 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu został ustalony na 28.02.2007 r., a czynniki wzięte przy tym pod uwagę były następujące:

- lokalizacja projektowanej ulicy i odwodnienia musiała być uzgadniana z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w celu jej skoordynowania z nowoprojektowanym wodociągiem,

- zagospodarowanie terenu zaproponowane przez projektanta oraz sylwetki latarni oświetleniowych były kontrowersyjne dla Zespołu ds. Estetyki Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta, a wniesione uwagi wymagały uwzględnienia w projekcie,

- podczas opracowania dokumentacji zaszła konieczność rozszerzenia zakresu przebudowy oświetlenia o wykonanie obwodu wydzielonego.

Ponadto w dniu 22.08.2006 r. decyzja lokalizacyjna dla budowy ulicy Traugutta została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ zgłosili się nowi właściciele jednej z nieruchomości częściowo przewidzianej pod inwestycję, którzy bez własnej winy nie brali udziału w toczącym się w 2005 r. postępowaniu. SKO skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji i w chwili obecnej postępowanie trwa nadal. Po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu ponownie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych. 
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