Częstochowa, 2006-12-21

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.


Zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego z ustawowym zastrzeżeniem w brzmieniu: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie danego roku budżetowego oraz określić dla tych wydatków ostateczny termin ich realizacji”. Jednocześnie zgodnie z przytoczoną regulacją ustawową łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący ustala plan finansowy w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki wynikające z ustalonego planu muszą być zabezpieczone z upływem końca roku na specjalnie w tym celu uruchomionym rachunku bankowym.

Przedstawiony projekt uchwały spełnia wymogi cytowanego artykułu.

Poniżej przedstawia się opis zaistniałych okoliczności, które powodują zasadność umieszczenia wydatków w wykazie wydatków niewygasających w podziale na poszczególne zadania. Umieszczenie ich w wykazie zadań niewygasających pozwoli również na efektywne wykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków finansowych bez obciążenia budżetu roku 2007.

I. W zakresie drogownictwa (dysponent środków Miejski Zarząd Dróg)

Wydatki inwestycyjne

1.  Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny - nawierzchnia, chodniki, place

	1. Plan na 2006 rok 
	8 581 091 zł

	2. Planowane wykonanie udokumentowane wystawionymi fakturami i odbiorami  
	5 350 393 zł

	3. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	3 230 698 zł


W roku bieżącym rozpoczęto realizację umów na  rewaloryzację III Alei NMP  oraz  na roboty dodatkowe. Umowy realizuje ten sam wykonawca. W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu oraz przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania ( przetarg nieograniczony ogłoszony w styczniu 2006 roku unieważniono w lutym, kolejną procedurą przetargową z przewidywanym rozstrzygnięciem na dzień 29 marca były negocjacje bez ogłoszenia. Nie udało się wyłonić wykonawcy gdyż wpłynęły dwa protesty i odwołania, które były przedmiotem postępowania arbitrażowego. Ponowną procedurę wyboru wykonawcy zakończono w czerwcu br. podpisując umowę z wykonawcą), wstrzymaniem robót na czas trwania okresu pielgrzymkowego nie jest możliwe zakończenie realizacji zadania w zakładanym zakresie rzeczowo - finansowym w roku bieżącym. Zakres ten zostanie zrealizowany do końca czerwca 2007 roku.

2.  Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ulicy Nałkowskiej ( chodniki i miejsca parkingowe)

	1. Plan na 2006 rok 
	229 258 zł

	2. Planowane wykonanie związane z opłatami  przygotowania inwestycji
	1 333 zł

	3. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	227 925 zł


Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania nastąpiło na skutek zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, które spowodowały konieczność uzyskania zgody w postaci dodatkowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. W marcu br. MZD wystąpił o pozwolenie na budowę z decyzją środowiskową na przebudowę urządzeń infrastruktury. Wydział  zakwestionował decyzję środowiskową i nakazał uzyskanie odrębnej decyzji na przebudowę wodociągu. Decyzję uzyskano w czerwcu br. pozwolenie na budowę w lipcu br. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert, kolejny rozstrzygnięto pod koniec sierpnia br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w październiku 2006 r. Nie przystąpiono jednak do realizacji zadania z uwagi na zagrożenie paraliżem komunikacyjnym w związku z realizacją w tym samym okresie ul. Gałczyńskiego. Na planowane wykonanie zadania w wysokości 1 333 zł w roku 2006 składają się m.in. opłaty za postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Nałkowskiej, przebudowy wodociągu, opłata za przyłączenie do sieci.

Zadanie w planowanym zakresie zostanie zakończone do dnia 30 lipca 2007 roku.

3. Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ul. Koszalińskiej

	1. Plan na 2006 rok 
	250 000 zł

	2. Planowane wykonanie udokumentowane wystawionymi fakturami i odbiorami 
	46 307 zł

	3. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	203 693 zł


W związku z późnym terminem zawarcia umowy ( październik 2006 r.) wynikającym z konieczności przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej ( pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, że ceny ofert przekraczały zaplanowaną w budżecie miasta kwotę przeznaczoną na to zadanie, drugi rozstrzygnięty przetarg odbył się ostatnich dniach sierpnia br., a przekazanie placu budowy nastąpiło w miesiącu październiku) w planowanym terminie nie było możliwości realizacji inwestycji w zakładanym zakresie rzeczowo - finansowym. Na planowane wykonanie zadania w wysokości 46 307 zł w roku 2006 składają się postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla budowy ul. Koszalińskiej wraz z budową kanału deszczowego oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Termin realizacji zadania przewidziano na 30 czerwca 2007 roku.

Wydatki remontowe

1.  Remont chodnika ul. Mirowska od oczyszczalni w kierunku ul. Zawodziańskiej 

	1. Plan na 2006 rok 
	801 056 zł

	2. Planowane wykonanie udokumentowane wystawionymi fakturami i odbiorami
	300 001 zł

	3. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	501 055 zł


Wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania uzależnione jest od zakończenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudowy wodociągu w ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Głogowskiej wraz z przyłączami. W uwagi na planowany termin zakończenia przebudowy wodociągu przez PWiK -  20 maja 2007 r. nie jest możliwe wykonanie remontu chodnika w bieżącym roku. Zakres zadania zostanie zrealizowany do 30 lipca 2007r.

2.  Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie - Remont ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Ruckemana

	1. Plan na 2006 rok 
	734 800 zł

	2. Planowane wykonanie udokumentowane wystawionymi fakturami i odbiorami
	321 599 zł

	3. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	413 201 zł


Umowę z wykonawcą zawarto  w miesiącu październiku br. Taki termin zawarcia umowy spowodowany został unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego (z powodu braku ofert ) i koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej którą rozstrzygnięto w miesiącu wrześniu br. Powyższe jak również złożoność procesów technologicznych ( niskie temperatury, wilgotność) uniemożliwiały ułożenie warstwy  ścieralnej z asfaltobetonu w bieżącym roku. W związku z tym założony zakres zadania zrealizowany zostanie do końca czerwca 2007 roku.

II. W zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)

Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej – modernizacja obiektu

	4. Plan na 2006 rok 
	12 419 035 zł

	5. Planowane wykonanie udokumentowane wystawionymi fakturami i odbiorami
	11 721 035 zł

	6. Kwota niewykorzystanych środków (poz.1– poz.2)
	698 000 zł


Podstawowa dokumentacja projektowa dla wieży sędziowskiej zakładała wykonanie zarówno projektów wykonawczych jak i robót w konstrukcji przekrycia membranowego.

Projektowanie przekrycia przedłużyło się z uwagi na uzgodnienia z autorem projektu podstawowego kształtu dachu (przekrycie membranowe) maksymalnie zbliżonego do założeń architektonicznych. 

Nowa konstrukcja wieży posadowiona będzie na istniejących fundamentach. Ostateczne obliczenia statyczne konstrukcji wieży i przekrycia spowodowały zmianę w posadowieniu, skutkujące koniecznością nowego (uzupełniającego) rozwiązania projektowego.

W związku z powyższym realizacja przewidzianego na rok 2006 zakresu rzeczowego nie będzie możliwa do wykonania. Zakres ten zostanie wykonany do końca marca przyszłego roku.
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