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	W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Częstochowy  w dniu 08.12.2008 r., dotyczącą naliczenia odsetek karnych za nieterminowe wykonanie zadania – ORLIK 2012 przy TZN informuję:


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie zespołu boisk, zaplecza i oświetlenia     w ramach programu ORLIK 2012 w dniu  06.08.2008 r podpisano umowę  IZ.342-145/08        z firmą PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna z siedzibą 04-190 Warszawa ul.Jubilerska 8,  z terminem zakończenia robót do 30.10.2008 r.  


Termin zakończenia określony został względami technologii wykonawstwa robót. Tak więc na wykonanie tak dużego zakresu robót Wykonawca miał niespełna trzy miesiące.              	Późne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego spowodowane było kilkumiesięcznym opóźnieniem w przygotowaniu programu Moje Boisko – Orlik 2012 przez Ministerstwo Sportu.           Pomimo wielu trudności, oceniam że częstochowski pierwszy Orlik został wykonany bardzo dobrze, szybko oraz kompleksowo, co jak wynika z obserwacji innych realizacji w kraju nie było zjawiskiem zbyt częstym. Niestety  Wykonawca przedmiot zamówienia wykonał z  opóźnieniem 15 dniowym, stąd z ostatniej faktury wystawionej w dniu 28.11.2008 r. zostały potrącone odsetki w kwocie 18.290,62 zł. Działanie miasta w tej sprawie było ściśle określone zapisami powołanej wyżej umowy - §8  ust.1 pk.1 (nienaliczenie odsetek skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych).


	Podstawą do określenia faktycznego terminu zakończenia robót jest protokół odbioru końcowego spisany pomiędzy stronami umowy i inspektorem nadzoru, co w tym  przypadku miało miejsce w dniu 14.11.2008 r. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że w tym konkretnym przypadku naliczenie kar było dla nas smutną koniecznością, bo w całym procesie realizacji Wykonawca wykazał się dużą mobilnością, zaangażowaniem i otwartością na wymogi miasta. 


	Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekazał dyrekcji szkoły sprzęt sportowy w postaci piłek do piłki możnej, siatkowej i koszykowej, komplet odzieży sportowej dla drużyny piłkarskiej oraz  dmuchawę  do pielęgnacji  terenów boiska (do szybkiego oczyszczania dużych powierzchni np. z liści, śmieci i śniegu).
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