Częstochowa, 2009-10-05
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Pan

Ryszard Szczuka

Radny Miasta Częstochowa


W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28.09.2009 roku, dotyczącą modernizacji pływalni letniej przy ul. Dekabrystów 45, pragnę uprzejmie poinformować.


Umowa na „zaprojektowanie i wykonanie modernizacji miejskiego basenu rekreacyjnego przy ul. Dekabrystów w Częstochowie” podpisana została w dniu 07.09.2009 r. Późniejszy niż planowano termin podpisania umowy spowodowany  był toczącym się postępowaniem protestacyjnym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych na wybór wykonawcy.  
Po podpisaniu umowy, wykonawca niezwłocznie przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej, równocześnie złożył dokumenty na  zgłoszenie rozbiórek niecek basenowych i przyłączy infrastruktury podziemnej, prace te  zostaną rozpoczęte po 10 października br.


Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przewidywany termin  zakończenia prac to 30.06.2010 r.

Zastępca Prezydenta 

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś
Do wiadomości:

1.  Biuro Rady Miasta

2.  Wydz. Or

3.  a/a
Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
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