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Częstochowa, 2017-09-01
BDG.0003.3287.2017

Szanowny Pan 
Krzysztof Świerczyński
Radny Miasta Częstochowy 
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu zakończenia budowy „Placu Orląt Lwowskich” uprzejmie informuję, że planowany termin zakończenia ww.  budowy to 15.09.2017 r. .

Zawarta umowa nr 161/2017 r. z dnia 25.05.2017 r. na wykonanie zadania przewidywała termin zakończenia  budowy na dzień 28.07.2017 r.

Z uwagi na roboty dodatkowe związane z budową odwodnienia fontanny i dostosowania jej zasilania do swobodnego dostępu do  dysz w trakcie eksploatacji aneksem nr 1  z dnia 27.07.2017 r., przesunięto termin zakończenia  na dzień 15.09.2017 r. 
Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak
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URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl
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