



## ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2021-11-22

BDG.0003.1.2291.2021

Szanowna Pani  
**Krystyna Stefańska**  
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie opracowania projektu „Rozbudowy ul. Meliorantów w Częstochowie”, uprzejmie informuję:

W bieżącym roku kalendarzowym zlecono wykonanie ww. dokumentacji projektowej do 29 października 2021 r. W dniu 12 października 2021 r. do siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie wpłynęło pismo biura projektowego opracowującego ww. projekt z prośbą o wydłużenie umownego terminu realizacji zadania z przyczyn od niego niezależnych. Jako uzasadnienie swojej prośby Wykonawca wskazał przedłużające się postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a w efekcie końcowym decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W związku z powyższym Zamawiający przychylił się do udzielenia w formie aneksu wydłużenia terminu przekazania dokumentacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak