



Częstochowa, 2022.01.17

BDG.0003.1.2338.2022

**Pan Piotr Wrona**

**Radny Miasta Częstochowy**

**Dotyczy: interpelacji w sprawie umów zawartych pomiędzy firmą Apis a CUK.**

W odpowiedzi na Pana interpelację znak BDG.0003.1.2338.2022 z dnia 05.01.2022 roku w sprawie umów zawartych z firmą Apis informuję, że Wykonawca prac wyłoniony w przetargu - firma **Apis Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 10 lok. 4**, w dniu 12.10.2021r. zawarł dwie umowy na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego z 2020r. tj. „**Budowę mini placu zabaw na skwerze Meliorantów Połaniecka**” oraz „**Budowę placu street workout przy ul. Morenowej w Częstochowie**”.

W trakcie obowiązywania umów, firma dwukrotnie wystąpiła z wnioskiem (w dniu 09.11.2021r., a potem 08.12.2021r.) o przesunięcie terminu wykonania w/w dwóch zadań, uzasadniając zmianę zaistnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wpływających na należyte wykonanie umowy, polegających na niedostępności materiałów oraz półproduktów, która opóźnia proces produkcyjny urządzeń i montaż nawierzchni. Dodatkowo w drugim wniosku Wykonawca domagał się waloryzacji wynagrodzenia z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen materiałów i usług.

Z tego powodu na podstawie art. 15r ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i po zabezpieczeniu środków na realizację w/w zadań na przyszły rok, Uchwałą nr 727.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16.12.2021r *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku*

## URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13  
tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66  
fax (+48 34) 370-71-70  
e-mail: [info@czestochowa.um.gov.pl](mailto:info@czestochowa.um.gov.pl)  
<http://www.czestochowa.pl>



ujętego w tym wykazie, zdecydowano o przedłużeniu terminu realizacji w/w dwóch zadań zgodnie z wnioskiem

do 29.04.2022r. w formie aneksu z zastrzeżeniem, że roboty zostaną wykonane za cenę przedstawioną w ofercie oraz szczegółowym kosztorysie ofertowym i na pozostałych warunkach zawartych w umowach.

W związku z powyższym w dniu 17.12.2021r. Strony postępowania zawarły Aneksy nr 2 do dwóch umów nr CUK.N.261.45.2021 na zadanie „Budowa mini placu zabaw na skwerze Meliorantów Połaniecka” oraz nr CUK.N.261.46.2021 na zadanie „Budowa placu street workout przy ul. Morenowej w Częstochowie uwzględniające w/w warunki.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

Załącznik:

1. Wnioski firmy Apis Polska Sp. z o.o. z dnia 09.11.2021r.
2. Wniosek firmy Apis Polska Sp. z o.o. z dnia 08.12.2021r.
3. Umowa CUK.N.261.45.2021 na zadanie „Budowa mini placu zabaw na skwerze Meliorantów Połaniecka”
4. Aneks nr 1 do umowy CUK.N.261.45.2021
5. Aneks nr 2 do umowy CUK.N.261.45.2021
6. Umowa CUK.N.261.46.2021 na zadanie „Budowa placu street workout przy ul. Morenowej w Częstochowie”
7. Aneks nr 1 do umowy CUK.N.261.46.2021
8. Aneks nr 2 do umowy CUK.N.261.46.2021