

ANEKS NR 1 do UMOWY CUK.N.261.45.2021
z dnia 12.10.2021 r. na: „Budowę mini placu zabaw na skwerze Meliorantów/Polaniecka w Częstochowie”

zawarty w dniu 17.11.2021 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-274-58-83, REGON: 38 57 68 056
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/12,
42-217 Częstochowa, którą reprezentuje:
Paweł Zasępa – Dyrektor Centrum Usług Komunalnych

zwaną dalej „Zamawiającym”
a firmą: Apis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 10 lok. 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000531347, NIP: 792 229 13 28 zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentuje:

- Pełnomocnik
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§ 1

W związku z wystąpieniem Wykonawcy pismem znak P/001/MP211412/2021 z dnia 09.11.2021 r. o przedłużenie terminu wykonania inwestycji co najmniej do 28.12.2021 r. z uwagi na zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, polegających na niedostępności materiałów oraz półproduktów, która opóźnia proces produkcyjny urządzeń i montaż nawierzchni, na podstawie art. 15r ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w oparciu o § 17 umowy na zadanie: „Budowa mini placu zabaw na skwerze Meliorantów/Polaniecka w Częstochowie” zawartej dnia 12.10.2021 r., strony dokonują zmiany w:

§ 6 ust. 1 lit. b umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do 17.12.2021” oraz § 4 ust. 3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „ Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy:

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor
Centrum Usług Komunalnych
Paweł Zasępa
Paweł Zasępa

WYKONAWCA:

Apis Polska Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 10/4, 35-045 Rzeszów
REGON 360191774 NIP: 792 229 13 28
KRS: 0000531347