



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2022-12-20

BDG.0003.1.2780.2022

Szanowny Pan
Piotr Wrona
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 6 grudnia 2022 r. dotyczącą obiektu mostowego WD3b przy inwestycji pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie uprzejmie informuję że w zakresie przebudowy ww. obiektu na etapie postępowania przetargowego dopuszczono możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji robót w przedmiotowym zakresie o 6 miesięcy. Wykonawca przedstawił harmonogram z terminem zakończenia robót do dnia 6 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zmiana terminu zakończenia robót dla obiektu inżynierskiego nad ul. Bór i ul. Bardowskiego została objęta aneksem do umowy.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski

