



Częstochowa, 2023-11-08

BDG.0003.1.3032.2023

Szanowny Pan

Piotr Wrona

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie informacji dotyczących realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie (obecnie DK 91)” (dalej „Inwestycja”) uprzejmie informuję:

Ad 1 w załączeniu przekazuję zatwierdzony harmonogram rzeczowy dla Inwestycji;

Ad 2 jw.;

Ad 3 w załączeniu przekazuję harmonogram rzeczowy zakończenia Inwestycji z 4 września 2023 r. – aktualizacja z dnia 6.10.2023 r.,

Ad 4 dla Inwestycji nie został zawarty aneks zmieniający termin wykonania robót budowlanych;

Ad 5 dotychczas podmioty zewnętrzne nie wskazywały na konieczność zwrotu finansowania z uwagi na nieterminowe wykonanie Inwestycji, nadmieniam, że czas na kwalifikowanie środków ubiega na koniec roku 2023;

Ad 6 Prezydent Miasta Częstochowy zwrócił się z pytaniem do Prokuratury czy w związku z realizacją robót budowlanych dla przedmiotowej Inwestycji prowadzone są jakieś śledztwa.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Piotr Grzybowski