



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2024-02-06

BDG.0003.1.3186.2023

Szanowny Pan
Piotr Wrona
Radny Miasta Częstochowy

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie”, uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1 Wykonawca – Konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A. na dzień dzisiejszy złożył 65 protokołów Konieczności na roboty dodatkowe i zamienne. Protokoły te w większości zasługują na uwzględnienie z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa przygotowana przez poprzedniego Wykonawcę obarczona jest licznymi wadami i lukami. W dużej mierze złożone protokoły konieczności dotyczą robót o małej wartości. Spośród złożonych 65 protokołów konieczności:

- 27 protokołów konieczności, po weryfikacji przez inżyniera kontraktu, została uwzględniona przez Zamawiającego,
- 36 protokołów konieczności nadal jest procedowana,
- w odniesieniu do 2 protokołów konieczności Zamawiający nie zgadza się co do kwoty lub co do zakresu zgłoszonych przez Wykonawcę robót dodatkowych lub zamiennych;

Ad. 2 Dotychczas zostały zawarte aneksy do umowy nr 2, 3 i 4, zmieniające wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na obszerność materiału Protokoły Konieczności są dostępne do wglądu Pana w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie przy ul. Legionów 52 w pokoju nr 27 w godzinach pracy.

Ponadto informuję, że w siedzibie ww. jednostki są również dostępne do wglądu powyższe aneksy.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski