

ANEKS NR 1

do Umowy CRU/447/IZ/615/24 z dnia 12.03.2024r, której przedmiotem jest:
**opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności - analizy możliwości realizacji zadania:
„Budowa Miejskiego Stadionu Piłkarskiego w Częstochowie”.**

zawarty w Częstochowie w dniu 12.07.2024 r. pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. **Łukasz Kot** – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
2. **Michał Konieczny** – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

a firmą:

AGRARIA Sp. z o.o.,

z siedzibą: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282763, NIP: 7010073702,

którą reprezentuje: **Wiesław Smolec – Prezes Zarządu**

zwaną dalej „Wykonawcą”

Niniejszym aneksem, na podstawie § 11 ust. 2 lit. e) w/w Umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w postaci wystąpienia nowych okoliczności wpływających na ostateczny kształt przedmiotu umowy, wprowadza się do przedmiotowej umowy następujące zmiany:

§ 1

§ 4, ust. 1 umowy o treści:

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1:

- a) rozpoczęcie prac: **w dniu następnym po zawarciu umowy;**
- b) zakończenie całości prac i odbiór: **4 miesiące od dnia zawarcia umowy.**

otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1:

- a) rozpoczęcie prac: **w dniu następnym po zawarciu umowy;**
- b) zakończenie całości prac i odbiór: **do dnia 30.09.2024r.**

§ 2

§ 5, ust. 1 umowy o treści:

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą faktury (rachunki) wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 2 i 5 niniejszej umowy, płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca może wystawić faktury częściowe w łącznej wysokości do 80% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia takich faktur będzie wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisany przez przedstawicieli Stron umowy. Wykonawca wystawi fakturę końcową, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą faktury (rachunki) wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 2 i 5 niniejszej umowy, płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

§ 3

Pozostałe warunki umowy CRU/447/IZ/615/24 z dnia 12.03.2024r pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks stanowi integralną część w/w umowy.

§ 5

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 6

Aneks niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy


Lukasz Kot

Naczelnik
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Michał Konieczny

WYKONAWCA:

Prezes Zarządu


Wiesław Smolec

AGRAKIA Sp. z o.o.
00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6
NIP 701-00-73-702 REGON: 141025462
KRS 0000282763

Sebastian Berdys


RADCA PRAWNY
OP-1181