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MZD.WO.0057-85/10                                                      Częstochowa dn. 25.05.2010 r.

Szanowny Pan

                                                          Ryszard Szczuka

                                                          Radny Rady Miasta

                                                          Częstochowy

                  W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 24.05.2010 r dotyczącą braku dostawy ciepła dla części dzielnicy Tysiąclecia ze względu na remont ulicy Dekabrystów uprzejmie informuję że termin zakończenia w/w inwestycji to 30.09.2010 r, a prace prowadzone są zgodnie                                   z harmonogramem.

                  Przekładka sieci cieplnej prowadzona jest pod nadzorem Fortum S.A. i rozpoczęta została po zakończeniu sezonu grzewczego. Załamanie pogody uniemożliwiło kontynuację prac ze względu na wymogi odbioru jakim podlegają prace spawalnicze (każdy spaw poddawany jest kontroli radiologicznej i musi być wykonywany w odpowiednich warunkach).

                 Po poprawie pogody Wykonawca przekładki sieci cieplnej wznowił roboty i został zobowiązany do ich zakończenia do dnia 30.05.2010 r.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat
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42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl
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