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Częstochowa, 2013-12-04

Szanowny Pan

Bartłomiej Sabat

Radny Miasta Częstochowy


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie projektu dla rozbudowy ulicy św. Brata Alberta na odcinku od ulicy Pileckiego do ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie uprzejmie informuję, że termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do dnia 29 listopada 2013r. 


Przedmiotowe zadanie wymagać będzie uzyskania dwóch pozwoleń na budowę. Pierwsze - z uwagi na konieczność przejścia kanałem deszczowym przez tereny gminy Mykanów i budowę zbiornika chłonno-odparowywującego w północnej części ulicy Brata Alberta na terenach stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Drugie - wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) z uwagi na konieczność uregulowania pasa drogowego. 


Ww. ustawa po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakłada na Gminę Miasto Częstochowa obowiązek wykupu i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę ulicy. 
W związku z powyższym złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. będzie możliwe po zapewnieniu środków finansowych na uregulowanie stanu prawnego i realizację inwestycji w budżecie miasta Częstochowy w latach następnych.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak
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42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl
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