CUK.N.261.46.2021

UMOWA

Gming Miasto Czestochowa ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa
NIP: 573-274-58-83, REGON: 38 57 68 056

Centrum Ustug Komunalnych w Czestochowie

ul. Nowowiejskiego 10/12, 42 — 217 Czestochowa,

ktérg reprezentuje:

Pawet Zasepa — Dyrektor Centrum Ustug Komunalnych

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a firma: Apis Polska Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

z siedzibg 35-045 Rzeszdw, ul. Hetmariska 10 lok. 4

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie Xil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000531347, NIP: 792 229 13 28 zwana dalej 'Wykonawcg’',
ktéra reprezentuje:

- Petnomocnik
zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie

podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie Zamdwier Publicznych w
dniu 13.08.2021r. pod numerem 2021/BZP 00149005/01, strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest budowa placu street workout przy ul. Morenowej w Czestochowie.
Zaméwienie realizowane w ramach zadania: Budowa placu street workout przy ul. Morenowej- BO.

1.1. Zakres robdt budowlanych:

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z obrzezem gumowy,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzezem,

- dostawa i montaz zestawu do ¢wiczen street workout,

- renowacja trawnika.

2. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowia integralng czeé¢
umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegélnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznogci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzieri odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreélonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takie moiliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeici (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzied odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeéci umowy nazywane
sq ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzeri przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzari z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzer przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.
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7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej.

Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a
wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,, dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegétowo
zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych beda stosowaé metody okre$lone trescia rozporzadzenia Ministra Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicjg okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto: 63 564,83 zt
stownie zlotych: szeéédziesiat trzy tysigce pigéset sze$édziesiat cztery 83/100
podatek VAT w wysoko$ci 23 %, tj.: 14 619,91 zt
stownie ztotych: czternascie tysigcy szeséset dziewigtnascie tysiecy 91/100
brutto: 78 184,74 zt
stownie zfotych: siedemdziesiat osiem tysigcy sto osiemdziesiat cztery 74/100
2.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktdrych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na
zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
wust. 4i5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to miedzy innymi koszty: podatku VAT w
wysokosci 23%, wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
péiniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, robét rozbiérkowych, demontazowych, wykoriczeniowych, odtworzeniowych,
wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki, wykonania niezbednych rusztowari, doprowadzenia terenu do
porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robét | wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (,robét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwier publicznych, czyli w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejécia
w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okre$lone w
punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W
tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca musi
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia oséb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o réznice pomigdzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyiszeniu, a kwotg
wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestanky do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w
przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce {3cza umowy
cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego
przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia
arytmetyczna ze wskaZnika za okres poprzednich 12 miesiecy;

2)kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie
wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktdry uptynat od poprzedniej waloryzacji;
3)Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek, o ktérych
mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzieri otwarcia ofert, nie dzierl zawarcia umowy.

§3

1.W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania.

2.Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3.Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreélenie przedmiotu zamdéwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedq na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1)ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,1”, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wbudowania;
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3)podstawq do okrelenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

1. Rozliczanie robét bedzie sig odbywato fakturg koricowa.
2. Faktura koricowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru robét stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy.
Do faktury koricowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé (jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz
podmiotéw, ktére wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia
...."”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartoéé srodkéw finansowych naleznych
poszczegbinym podmiotom musi by¢ réwna wartoéci danej faktury. Zatacznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych,
ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw,
z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru.
Brak wykazu spetniajacego powyisze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamiast
podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ... z dnia ...
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich uméw i
otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia skitadali o$wiadczenia z datg pewng jednoznacznie potwierdzajace
powyzsze fakty.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koficowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 20 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy:
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpézniej przed datg koricowego rozliczenia
z Zamawiajgcym - najpéiniej na dzieri poprzedzajacy ostateczng zaplate, o$wiadczenia, z data pewna,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zapfaty od Wykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
4.Wykonawca oswiadcza, e jest czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako wiasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczeri finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do

} ) i widnieje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do
rejestru VAT.
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z faktur Wykonawcy.
6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz zawartych uméw
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich warto$¢. Zgtaszanie Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektéw uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich
roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp: art. 464
(umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy Iub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu
do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust.
4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czeéciowych i koricowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich

faktyczne usuniecie.
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7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Platnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane:

Dziat 900, rozdz. 90004 § 6050 zad. CUK/M/007 kwota 76 747,00 zi

Dziat 900, rozdz. 90004 § 6050 zad. CUK/M/010 kwota 1 437,74 zt

9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode, aby
Zamawiajgcy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnoéci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdég nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb:
kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami Pzp
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentdéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja
Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania zamdwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy;
b) zakoriczenie realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z jego odbiorem:
do 60 dni od daty podpisania umowy
2. Za termin zakoriczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
12 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdzZnieri wynikajacych z:
a) przestojow i opdZnien zawinionych przez Zamawiajacego;
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majacego bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét;
¢) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwiocznie
Zamawiajacemu i musi zostac potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego;
d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;
g) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.
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4. Opéinienia, o ktérych mowa w ust. 4, musza byé odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opéZnieri, Strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub postoju.

§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét przed rozpoczeciem prac budowlanych.

§8
1.Kierownikiem budowy jest: posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Nr uprawnien:
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Do nadzoru nad realizacja zadania ze strony Zamawiajgcego upowazniona bedzie - tel.
kontaktowy

§10

1. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowoé¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za teren budowy z chwila przejecia frontu robét.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie materiatéw.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych
zarzutach, skargach czy informacjach o przestepstwach popetnionych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksiag i rejestréw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
zwigzanych z niniejszg umowa.
3. W przypadku wystapienia zarzutu przestgpstwa, Wykonawca upowaznia Europejski Bank Inwestycyjny do
analizy ksiag i rejestréw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentéw w takim zakresie, w jakim

jest to prawnie dozwolone.

§12
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
2. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru.
3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.
4. Odbidr koricowy nie moze trwac diuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnoéci odbioru koricowego
komisja podpisuje protokét odbioru koricowego, ktérego data jest terminem zakoriczenia robét.
Protokét odbioru koricowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych i
korficowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku
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jesliw tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koricowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzeri, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

8.Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczeri Stron.

9.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1.nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

9.2.nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1)jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2)jezeli wady uniemotzliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

10.Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy

o ich powstaniu.
11.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej w formacie PDF.

12. W przypadku stwierdzonych wad i uszkodzeri powtok elementéw metalowych (rdza, odpryski, itp.) w czasie
realizacji obiektu lub w okresie gwarancyjnym - jakim objete s3 montowane urzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia usterki zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej, SWZ lub
karcie technicznej urzadzenia.

13.Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ naprawy lub uzupetniania powfok lakierniczych i zabezpieczen
antykorozyjnych na miejscu montazu urzadzen.

14. W przypadku stwierdzenia w ww. okresach np. miejscowego rdzewienia elementéw metalowych, cate
urzadzenie lub jego cze$¢ powinna by¢ zdemontowana i zastapiona zamiennikiem na czas naprawy. Naprawiany
element musi by¢ poddany procesowi catosciowego czyszczenia i ponownego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza wymiane wadliwego urzadzenia lub jego podzespotéw na
nowy, spetniajgcy wymogi SWZ. Powyzszy zapis nie dotyczy uszkodzen powstatych wskutek dewastacji.

§13
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od
dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie gwarancji oraz
na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
5.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét
przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
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6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoéci wykonanych
robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

7.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoéci w okreslonym przez
Zamawiajqcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji jakoséci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu
oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
9.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

10.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11.Nie pééniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony odblér
ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaize sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoécig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bad? jego czeéci, Zamawiajacy przerywa odbiér
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na
nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca

jest zobowigzany usuna¢ wady.

§14
1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznoéciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
¢) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materialy niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesigcy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyiszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigza wobec Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzgdzi
szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktorej nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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e) Wykonawca niezwtocznie, najpéZniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia

odstapienia od umowy;
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzenr, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych w

kosztorysie;
c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode

na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robét.
6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeéci umowy bedzie

nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogélnej

wartosci przedmiotu zamdéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie 2z
zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a
iloéci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do
okre$lenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca -w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;
b) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwtoki;
c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysoko$ci 0,5%
naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ziotych;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace —w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzient zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyiszy wysokosé kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusunigte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke w oddaniu przedmiotu
umowy” oraz ,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt
j) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczyt
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16
1.Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz, tj. poreczenia w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 3 909,24 zt
stownie zfotych: trzy tysiace dziewieéset dziewieé 24/100.
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453 Prawa
zamdwieri publicznych.
Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznoéci
sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezers Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest
uzasadnione czy nie.
2.W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczer z tytutu rekojmi za wady.
3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w ciagu 30
dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata
czgs¢, 1j. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, wystapi konieczno$¢
przediuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w punkcie 34. specyfikacji warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
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§17
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na piémie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany
umowy mogg nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastapic tylko w sytuacji, gdy taczna
wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej
na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

§18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezpoérednio
zaplaty i roszczen finansowych od Gminy Czestochowa.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 .,

poz. 374 ze zm).

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:
Dyrektor
Ceptrum Ustug Komunalnych
AU m%‘f /u.

Pawef Zase,







