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Częstochowa dn. 2010-10-25
MZD.WO.0057-177/10 
                                                                Sz.Pan

                                                                Krzysztof Sztanderski

                                                                Radny Rady Miasta

                                                                Częstochowy.  
W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego w sprawie podania terminu rozpoczęcia budowy II etapu ul. Mościckiego w Częstochowie uprzejmie informuję, że Wykonawca prac tj. firma „DROMET” Sp. z o.o. w dniu 18-10-2010 roku przystąpił do prac związanych z budową przedmiotowej ulicy wykonując roboty związane z przebudową istniejącego gazociągu (przełożenie go z projektowanej jezdni w pobocze).

Okres od 06-09-2010 roku tj. daty przekazania terenu placu budowy do chwili rozpoczęcia prac Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako Inwestor zadania prowadził czynności mające na celu udostępnienie pełnego placu budowy blokowanego przez jednego z mieszkańców.

Niestety, w dniu 21-10-2010 roku wykonywane prace przy gazociągu zostały przerwane z powodu interwencji pana Tadeusza Grzesiaka (byłego właściciela gruntu) który swoim zachowaniem uniemożliwił kontynuowanie jakichkolwiek prac.

Prace zostaną wznowione ponownie w dniu 26-10-2010 roku.

W przypadku ponownego zablokowania Wykonawca został upoważniony  do powiadomienia organów ścigania o zaistniałym fakcie.                            

                                                                         Z poważaniem
Z-ca Prezydenta
mgr inż. Elżbieta Swiłło

Sporządził: Krzysztof Grygielski
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42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl



