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MZD 0057 – 3/08

Szanowny Pan

Jerzy Nowakowski

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 10.01.2008r. uprzejmie informuję, że: 

1. zadanie przebudowy ulicy Strzeleckiej wraz z budową odwodnienia zapoczątkowane zostało w 2007r. W tym czasie uzyskano decyzję środowiskową oraz dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji, w tym z ENION S.A. Rejon Energetyczny Częstochowa Miasto, z Telekomunikacją Polską S.A., z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. W 2007r. wykonano również dokumentację techniczną drogi a także uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem. 

    Prace budowlane zadania przebudowy drogi gminnej – ulicy Strzeleckiej - po rozstrzygnięciu przetargu - prowadzone będą w 2008r. z planowanym zakończeniem robót w III kwartale br.

2. ulica Stefana Batorego – aktualnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej drogi (ukończenie projektu przewidziane jest na dzień 10 marca 2008r.). Opracowywane są wnioski o wydanie decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacyjnej. Po ich uzyskaniu rozpoczęte zostaną prace związane z regulacją terenowo – prawną i wykupem terenu z przeznaczeniem na pas drogowy ulicy.    

    W 2008r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz przystąpienie do prac budowlanych.

    Rozwiązania projektowe drogi ( dwa warianty ) pismem z dnia 02.11.2007r. zostały przekazane do zaopiniowania Rady Dzielnicy Stradom, która do dnia dzisiejszego nie zajęła oczekiwanego stanowiska. 
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   3. ulica Tarnowskiego – na dzień dzisiejszy Miejski Zarząd Dróg dysponuje pełną dokumentacją techniczną drogi a także jest w posiadaniu decyzji środowiskowej. W trybie tzw. „specustawy” wystąpiono o wydanie decyzji lokalizacyjnej drogi. Jej uzyskanie pozwoli na szybkie uregulowanie spraw związanych z wykupem terenu nieodzownego do realizacji inwestycji drogowej a tym samym przystąpienia do jej  budowy, planowanej na II półrocze 2008r.,

    4. ulica Oficerska – budowa drogi realizowana jest na odcinku pomiędzy ulicami Lotników i Skrzetuskiego. 30 listopada 2007r. ukończono budowę kanału deszczowego. Aktualnie prowadzone są prace związane z kompletowaniem dokumentacji nieodzownej do uzyskania pozwolenia na budowę części drogowej. Realizowane są również prace mające związek z regulacją terenowo – prawną pasa drogowego co skutkować będzie możliwością wykupu działek niezbędnych do budowy drogi. 

        Wykonanie nawierzchni ulicy Oficerskiej nie jest ujęte w budżecie Miasta Częstochowy na 2008r.
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