                    
[image: image1.wmf]
Częstochowa 13.04.2007r. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

MIASTA CZĘSTOCHOWY 

MZD 0057 - 84/07 

Szanowny Pan

Krzysztof Matyjaszczyk 

Radny Rady Miasta 

Częstochowa 
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 02.04.2007r. uprzejmie informuję, że: 

1. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca zadania „budowa ulicy Gajowej na odcinku od ul. Lipowej do ulicy Sadowej”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2007r. 

2. Dla zadania inwestycyjnego „budowa łącznika Alei 11-go Listopada i ulicy Bohaterów Katynia – III etap od ul. Olszowej do ul. Bohaterów Katynia” uregulowane zostały sprawy terenowo – prawne oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

3. Nie jest kontynuowany kolejny etap budowy pasażu Iłłakowiczówny z uwagi na nie ujęcie zadania w budżecie miasta na 2007r. 

4. Budowa wyjazdu na al. Wojska Polskiego z ul. Brzozowej jest w trakcie realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zakończenie budowy wyjazdu planowane jest do końca kwietnia bieżącego roku. 

5. Dla zadania „budowa łącznika ulic Przybyszewskiego i Daniłowskiego” została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dalsze przygotowania do budowy ww. łącznika (w tym wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacje terenowo-prawne) będą kontynuowane. 
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