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Częstochowy


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 15.03.2010r. w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie Placu Biegańskiego oraz I i II Alei Najświętszej Maryi Panny wyjaśniam, co następuje.


Na wniosek Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy w dniu 19.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15.04.2008r. określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Przed rozpatrzeniem ww. wniosku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie wszczęło z urzędu postępowanie i wydało postanowienie z dnia 16.11.2009r. stwierdzające nieważność postanowienia Prezydenta Miasta Częstochowy, w którym odstąpiono od nałożenia na Miejski Zarząd Dróg obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. W ślad za tym SKO stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy nr OŚR.I.7682-195/07/08 z dnia 19.02.2008r. określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, która stanowi jedną z podstaw wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 


W konsekwencji powyższego uchylona została decyzja Starosty Częstochowskiego nr 1388/2008 z dnia 05.11.2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz wydane zostało postanowienie nakładające na Miejski Zarząd Dróg obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Opracowanie to zostało zlecone do wykonania z terminem do 30.03.2010r.


W trakcie trwania powyżej opisanych postępowań administracyjnych Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy przedstawiało swoje propozycje zmian do projektu przebudowy, m.in. zamianę sposobu parkowania z równoległego na skośny w I Alei oraz w II Alei na odcinku od Placu Biegańskiego do ulicy Wolności/Kościuszki, utrzymanie ruchu samochodowego w Alejach na zasadach dotychczasowych oraz wprowadzenie przejazdu przez płytę Placu Biegańskiego. Odbyło się szereg spotkań, na których omawiane były rozwiązania projektowe, w tym również spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, który zarządza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (inwestycja została wybrana do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej). Sprawy związane w planowaną przebudową wielokrotnie były dyskutowane podczas posiedzeń Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Obecnie trwa wymiana korespondencji z Urzędem Marszałkowskim. W ostatnim piśmie Urząd Marszałkowski wyraził opinię, że postulowane przez Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy zmiany do dokumentacji technicznej wpłyną na jakość rezultatów zadeklarowanych    w dokumentacji aplikacyjnej przedłożonej do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, a w związku z tym poddają pod wątpliwość spełnienie zamierzonego celu projektu, jakim było stworzenie nowej przestrzeni publicznej. Są to zatem zmiany nierekomendowane przez Urząd Marszałkowski. Nie można wykluczyć, że wprowadzenie zmian w projekcie będzie wymagało ponownej weryfikacji przez ekspertów.


Należy zauważyć również, że konieczność uzyskania ponownie unieważnionych decyzji spowoduje opóźnienie terminu rozpoczęcia inwestycji.
Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat
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