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Radny Miasta Częstochowy



   W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 05.12.2011 r., w sprawie realizacji zadania: „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”, uprzejmie informuję, że wszelkie prace związane z budową hali przebiegają terminowo i zgodnie z harmonogramem prac złożonym do instytucji współfinansujących zadanie, tj. do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.



Do chwili obecnej zakończono wszelkie prace związane z tzw. stanem surowym zamkniętym, tj. wykonano prace konstrukcyjne i murarskie, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę aluminiową zewnętrzną. Wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, c.o., tryskaczową .

Zakończono uzbrojenie podziemne, co pozwala na prace przy zagospodarowaniu zewnętrznym, tj. drogach i zieleni.



Na ukończeniu są roboty elewacyjne oraz trwają roboty wykończeniowe, malarskie, płytkarskie,  prace przy podłodze sportowej.


Zakończenie realizacji zadania planowane jest zgodnie z podpisaną umową na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak
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URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13

tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66

fax (+48 34) 370-71-70

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl   

http://www.czestochowa.pl


