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Częstochowa, 2006-12-29

IZ.0057-14/06


Pan

Ryszard Szczuka

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.12.2006r. w sprawie modernizacji obiektów Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 68
w Częstochowie uprzejmie informuję, że podpisany z Wykonawcą robót Aneks do Umowy przewiduje termin zakończenia prac do dnia 31 maja 2007 roku.


Zgodnie z Aneksem nr1 do Umowy z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w/w zadania środkami pochodzącymi z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy
w ramach “Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego z podpisanym – II etap”, przyznane fundusze w kwocie 2.770.852,00 zł. zostały wykorzystane w całości w 2006r.

Roboty realizowane w 2007r. będą finansowane wyłącznie ze środków Miasta Częstochowy.


Konieczność aneksowania umowy na rok 2007 wyniknęła z przedłużających się procedur na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego w przyznaniu dotacji dla gmin aplikujących o w/w środki.


Formalnie decyzję Wojewody o przyznaniu dotacji dla miasta Częstochowy otrzymaliśmy w dniu 09.10.2006r z terminem wykorzystania środków do końca 2006r.

Zastępca Prezydenta 

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś
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