



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 20.10.2021 r.

BDG.0003.1.2233.2021

Radny Miasta Częstochowy

**Pan
Piotr Kaliszewski**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10.10.2021 r. w sprawie modernizacji linii tramwajowej informuję, że odpowiedzialny za inwestycję Zarząd MPK wyjaśnił, że obecnie trwa procedura odbiorowa inwestycji. Zamawiający wraz z inżynierem kontraktu weryfikują roboty budowlane wykonane przez wykonawcę, a wykonawca usuwa zgłoszone wady.

Umowa była aneksowana 4 razy pod kątem przedłużenia terminu jej wykonania. Ostatni zawarty aneks, dotyczący terminu wykonania umowy przewidywał zakończenie inwestycji do 15 października 2021 r.

Wykonawcy nie zostały naliczone kary umowne za opóźnienie lub zwłokę.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski