


Artur Sokołowski
Radny Miasta Częstochowy

Biuro
 Rady Miasta Częstochowy

WPRZYJĘTO
 DNIA 25.06.2015

149488

Nr Podpis



INTERPELACJA NR 47/VII

Dotyczy: terminów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa w latach 2014-2015

Podstawa prawna: § 22 Statutu Miasta Częstochowy + art. 2.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Stan faktyczny: Urząd Miasta Częstochowy poprzez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz jednostki podległe, takie jak Miejski Zarząd Dróg i Transportu, prowadzi większość inwestycji mających na celu realizację wydatków majątkowych budżetu miasta. Niniejsza interpelacja ma na celu ustalenie terminowości wykonania większych zadań inwestycyjnych.

Wniosek: W związku z powyższym uprzejmie proszę o uzupełnienie podanej poniżej tabeli dla realizacji wskazanych w niej inwestycji (w przypadku braku opóźnień lub kar proszę wykreskować odpowiednie pola w tabeli):

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji wynikający z SIWZ	Termin realizacji wynikający z umowy pierwotnej	Termin realizacji wynikający ostatecznego aneksu do umowy	Termin zgłoszenia gotowości do odbioru	Data odbioru	Przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji [opis]	Zastosowane kary umowne
1	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej							
2	Rozbudowa mostu w ulicy Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ulicy Mirowskiej z odwodnieniem							
3	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju							
4	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta							
5	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13							
6	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56							
7	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza							
8	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56							
9	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną							
10	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1							

Radny Miasta Częstochowy
 Artur Sokołowski

